VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

Grundstiick: Flurstiicknummer 197 / 112

MaBnahme: Neubau einer Studentenwohnanlage in der Leonhard-Paminger-StraRe in Passau

Vertrag

Objektplanung — Gebaude und Innenraume

Zwischen Studentenwerk Niederbayern / Oberpfalz
Anstalt des Offentlichen Rechts

vertreten durch Frau Gerlinde Frammelsberger
Geschaftsfuhrung
Albertus-Magnus-Stral3e 4, 93953 Regensburg

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

(Stralde) (Ort)
vertreten durch
- nachstehend Auftragnehmer genannt -
wird fir die Baumaflnahme: Neubau einer Studentenwohnanlage

in der Leonhard-Paminger-StraBe in Passau

folgender Vertrag geschlossen:
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

11

1.2

[11.3

(114

§1

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung flr
XI Gebaude

X] und/oder Innenrdume

gemal § 34 HOAI, mit denen

[ in der Liegenschaft

(Strale) (Ort)
X auf dem/den Grundstiick Fl.st. Nr. 197/112
Flur/e Grolke
Gesamtflache aller Flurstlcke: m?

X eine bauliche Anlage (Gebaude) [X] eine BaumaRnahme, bestehend aus mehreren
Gebauden (s. Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

[ ] mit einer Nutzungsflache (NUF) nach DIN 277 von m?

[ ] mit einer Brutto-Grundflache (BGF) nach DIN 277 von m?
(] mit einer Geschossflache von m?2

[ ] mit einer Anzahl Nutzeinheiten (NE) von m?

X] mit ca. 120 Apartments / Wohneinheiten

X neu hergestellt, [ ] umgebaut, [ ] erweitert, [ ] modernisiert, [ ] instand gesetzt oder
instand gehalten

werden soll.
Die bauliche Anlage/die Baumaflnahme ist fiir Studenten
als Studentenwohnanlage

bestimmt.

Die Leistungen umfassen auch Grundleistungen fiir Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro
anrechenbaren Kosten (§ 37 Absatz 1 HOAI).

Die Baumal3inahme ist Teil des Gesamtvorhabens
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

21 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- VIA Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- VL1 Niederschrift Verpflichtungserklarung
X Zusétzliche Vertragsbestimmungen / Anlage zu § 6 — Leistungsumfang
Gebaude
2.2 Der Auftragnehmer hat Gber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften,

Regelwerke und Erlasse zu beachten:

[] Raum- und Geb&audebuch

X Umweltrichtlinien 6ffentliches Auftragswesen - SAUMwR
X Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

23 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

XI den amtlichen Lageplan
X das Bodengutachten vom 17.12.2018
X die Bebauungsplananderung / Satzung vom 26.02.2019

2.31 Fur das Aufstellen der
[] Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)
X Bauunterlage
sind zu Grunde zu legen:
[ 1 der genehmigte Bauantrag vom (Anlage)
X der Planungsauftrag vom Auftraggeber

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaflig anerkannten Fassung mit
Erganzungen und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

2.3.2

24

Fur die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:
X die gebilligte Bauunterlage

X die vom Auftraggeber gebilligte und baufachlich genehmigte Entwurfs- und
Genehmigungsplanung sowie die Kostenberechnung

[

Die BaumalRnahme ist
[] ein verfahrensfreies Bauvorhaben nach Art. 57 BayBO

[] genehmigungsfrei nach Art. 58 BayBO

Die BaumalRnahme unterliegt

[ dem Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach Art. 59 BayBO
X dem Genehmigungsverfahren nach Art. 60 BayBO

[] dem Zustimmungsverfahren nach Art. 73 Abs. 1 BayBO

[] dem Kenntnisgabeverfahren nach Art. 73 Abs. 4 BayBO

[

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen
Ubergeben:

[ ] VIL10.5 Anlage(n) zu § 10 (Vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung
— Gebaude und Innenrdume)

] V.14 Anlage zu § 7 (Liste der fachlich Beteiligten)
[] der genehmigte Bauantrag
[] der Planungsauftrag
[] die baufachlich genehmigte und festgesetzte HU-Bau
[] das baufachliche Gutachten (iber das Baugrundstiick
X der amtliche Lageplan
[] die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebadudekomplexes mit Stand vom
[] in Papierform
[ digital
[] gemaR beigefiigter Planliste
X das Bodengutachten vom 17.12.2018
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

41 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische
Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu
beachten und zu erfiillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu
erbringen.

4.2 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht
nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden
Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemafl Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Baumalinahme zu beschranken.

Der Auftraggeber beabsichtigt, die Leistungsphasen 2-5 nach HOAI abzurufen,
der Abruf erfolgt schriftlich.

421 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
X] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 (Leistungsphasen 2-4) gemaR § 6
Nummer 6.1
] mit der Erbringung der Leistungsstufe(n) gemaf § 6 Nummer 6.
[] Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt

[

42.2 Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausflhrung der
BaumaRnahme weitere Leistungen, nach § 6 abzurufen. Der Abruf erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im
Planungsablauf rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der
Entscheidung uber den Abruf der weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber
berlicksichtigen, ob nach Maligabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der
Kostenobergrenze gemal § 5 Nummer 5.3.1 gewahrleistet ist.
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

4.2.3

424

5.1

5.2

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen
nach § 6 im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kindigung des
Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14 Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies
nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggeber auch befugt,
die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der Baumalnahme zu beschréanken, sofern es sich um abgrenzbare
Teilleistungen handelt. Dabei soll eine unnétige Teilung von Leistungsstufen vermieden
werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen,
wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das Kindigungsrecht des Auftragnehmers
nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung
gemal den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erh6hung seines
Honorars ableiten.

§5

Allgemeine Leistungspflichten

Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in
allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die Baumaflinahme (s. § 1
Nummer 1.1) gemal den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und
Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und
Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p
Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer
geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die im genehmigten Bauantrag vorgegebenen
Quantitdts- und Qualitdtsziele umzusetzen. Diese hat der Auftragnehmer fur die
Grundflachen und Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und
bei Bedarf in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu prazisieren. Die vom Auftraggeber
vorgegebenen Quantitaten (NUF, BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer als Teil der
Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen
bedirfen der vorherigen schriftichen Zustimmung des Auftraggebers (Art. 24 und 54
BayHO).

© VHF Bayern — Oktober 2019 7124



VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)
5.3 Kosten
5.31 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.4
5.4.1

die Baumallnahme von 15.000.000,00 Euro brutto nicht Gberschritten wird. Die genannten
Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 700 nach DIN 276-1:2008-12, soweit diese
Kostengruppen im genehmigten Bauantrag erfasst sind. Der Auftragnehmer Ubernimmt
damit keine Kostengarantie.

Der Auftragnehmer hat aber seine Leistungen so zu erbringen, dass diese
Kostenobergrenze eingehalten wird, soweit diese Leistungen und Umstande in seinem
Verantwortungsbereich liegen.

Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der
Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des
Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen
Bau- und Nutzungskosten moglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare hoéhere Nutzungskosten
(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhaltnismaRig gemindert werden.

Alle Kostenberechnungen sind auf der Grundlage der DIN 276-1 zu erstellen.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung geman
DIN 276-1:2008-12 — und ab der Ausfihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten
/ vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu erfassen und kontinuierlich
fortzuschreiben.

[] Zusatzlich ist im Rahmen der Kostenkontrolle ein vom Auftraggeber vorgegebenes
Kostenkontrollinstrument einzusetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete
MaRnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwalzung und Steuerung von Kostenrisiken
aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung
gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.
Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschlieRlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach
§ 5.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

5.4.2

5.5
5.5.1

5.5.2

[ Baubeginn:
[] Fertigstellungstermin:
[] Beginn der Inbetriebnahmephase:

[] Ubergabetermin
[]

Auf der Grundlage der Termine gemal Nummer 5.4.1 erarbeitet
[] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
X der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit-
und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausflihrung. In Abstimmung mit dem
Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmafligen Absténden
Uberprufen und, soweit sich die Projektumstande geandert haben, fortschreiben bzw. an
dessen Fortschreibung mitwirken.

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu
Uberprifen und den Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf
hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefahrdung der Planungs- und Uberwachungsziele
erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht mdglichen Handlungsvarianten zur
Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei
insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach,
dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere auReren Umstanden beruht, wie einem fir ihn bei
Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers,
Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter,
geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behdrdlichen Anordnungen, der
Realisierung von unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt
es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7
anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder gednderte Leistungen erforderlich,
gilt § 10 Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemalie
Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfiillt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fir
die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und
Uberwachungsziele.

Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung nicht erreicht werden
kdénnen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzlglich schriftlich zu unterrichten
und die aus seiner Sicht mdglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf die
Projektziele darzulegen, so dass diese Ziele und insbesondere die Kostenobergrenze doch
noch eingehalten werden kénnen.
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

5.5.3

5.5.4

5.6
5.6.1

5.6.2

5.7
5.71

5.7.2

5.7.3

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fur die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine
weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und
funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fiir die
Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Erreichung der Planungs- und
Uberwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberiihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wahrend der Ausfiihrung wochentliche projektbezogene
Besprechungen abzuhalten und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen. Der
Auftragnehmer fertigt (ber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich
Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs
notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverziglich ein
Angebot Uber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar
ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der geanderten
oder zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zusatzliche Vergutung, die nach
MaRgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen (iber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergutung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach
Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer
5.7.2, kann der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfihrung zumutbar ist.
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

5.7.4

5.7.5

5.8
5.8.1

5.8.2

5.9

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgiltig gescheitert
ist oder

(c) die Ausfihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der
beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf
der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine
sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich
beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung
oder der Ausflhrung geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt,
dass sie unvollstdndig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der
Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieRlich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger
Ausfuhrung 2-fach

X sowie in digitaler Form auf Datentrager/n
zu Ubergeben.
[] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

Bauvorlage und Bauantragsunterlagen 5-fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im
notigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen,
DIN-gemafR zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form
vorgelegt, sind Vorgaben gemaf § 2 Nummern 2.1 und 2.2 einzuhalten.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich
so zu koordinieren und ihre Beitrage rechtzeitig und ordnungsgemalf zu integrieren, dass
die vereinbarten Planungs- und Uberwachungszielen eingehalten werden.
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

6.1
6.1.1

§6

Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6
enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — Bauunterlage

Die Leistungsstufe 1 umfasst

[] fur die Erarbeitung der HU-Bau gemaR Abschnitt E RLBau
X fiir die Erarbeitung der Bauunterlage

alle in der Anlage zu §6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefihrten
Leistungen (Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Unterlagen vorzulegen:
Ubersichtsplan

Katasterplan mit Eintragungen / Abstandsflachenplan

Lageplane

Bauplane / Entwurfsplane

Erlauterungsbericht

Kostenberechnung nach Kostengruppen bis zur 3. Ebene der Kostengliederung
nach DIN 276

Flachenberechnung und Rauminhalte nach DIN 277

Wohnflachenberechnung nach WoFIV

Dem Auftraggeber obliegen im Rahmen der Grundlagenermittlung folgende Leistungen:

X Formulieren der Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

[

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfuhrung fur
das

X die Federfiinrung bei Verhandlungen mit den Behérden iber
die Genehmigungsfahigkeit

X Einreichen dieser Unterlagen einschlieRlich der noch notwendigen Verhandlungen mit
Behorden
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Auftragsnummer:

VII.10 Land

(Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

6.1.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefuhrten
Leistungen erbracht sind,

die endgultige Losung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden
konnen,

auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

der Auftragnehmer die fur die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen
erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig Gbergeben hat.

6.2 Leistungsstufe 2 — Ausflihrungsplanung

6.2.1 Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausflihrungsplanung
erforderlich sind. Hierzu gehoéren alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfuhrungsunterlagen vorzulegen:

Alle Grundrisse und Schnitte M =1:50
Ausschnittplane wesentlicher Einzelraume M =1:20
Detailplane, Bauteilanschlisse, etc. M=1:5/1/10
Sonderdetails, Fassadenanschlusse M=1:5/1/10

Die Ausfiihrungs- und Detailplanung ist frithzeitig - vor Ausarbeitung - mit dem vom

Auftraggeber fiir die Leistungsphasen 6-9 beauftragten Ingenieurbiiro abzustimmen

6.2.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefihrten
Leistungen erbracht sind,

die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Losung der Planungsaufgabe nach Mallgabe des
beschriebenen Leistungsumfanges ausfiihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

die zur Vorbereitung der Vergabe fiir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen
Details einschlieRlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind,
dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschopfende Leistungsbeschreibungen unter
Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt
werden kénnen,

die Ausfihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaf § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich
einhalt

die fortgeschriebenen Ausfiihrungsplane mit der tatsadchlich zu realisierienden
Ausfiihrung Ubereinstimmen.
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)
6.3 Leistungsstufe 3 — Leistungen flr die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe
6.3.1 Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu §6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen.
6.3.2 Der Auftragnehmer erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:
- Zusammenstellen, Versenden und Einstellender Vergabe- und Vertragsunterlagen
- in Baysol flr alle Leistungsbereiche
- Fdhren der Bewerber- und Bieterliste,
- Auskunftserteilung gegentiber Bewerbern und Bietern,
- Einholen von Angeboten,
- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlief3lich Aufstellen des Preisspiegels
und eines Vergabevorschlags
- Fdhrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,
- Vorbereitung und Erstellung der Absage- und Auftragsschreiben zur Unterzeichnung
durch den Auftraggeber
Die Leistungsverzeichnisse sind dem Auftraggeber 1 Woche vor Veréffentlichung
als Lese-LV zur Freigabe zuzusenden.
6.3.3 Unverzuglich nach der ersten malgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse
XI mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
XI mit der Kostenberechnung geman DIN 276-1:2008-12
vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende
Anderungen der Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen.
Der Kostenvergleich bedarf der Anerkennung durch den Auftraggeber. Die Fortschreibung
ist durch den Auftragnehmer im Rahmen der Kostensteuerung und Kostenkontrolle nach §
5 Nummer 5.3.2 vorzunehmen.
6.3.4 Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn unter Bericksichtigung der

vereinbarten Projektziele

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgeflhrten
Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar, richtig und genau ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschopfend und ausgepreist
aufgestellt sind,

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif
abgeschlossen sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse ermittelt
und vom Auftraggeber anerkannt sind
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

Leistungsstufe 4 — Objektiberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu §6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat seine flir die Bauausfliihrung erforderlichen Leistungen so zu
erbringen, dass der mit den ausflihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte
Bauablauf storungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverzuglich auf ihre Priffahigkeit zu prifen und wenn
praffahig,

X] fachtechnisch und rechnerisch

= ch{schliot dio.f hnischo Prifunc cint und rechnorisdl

zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht
pruffahige Rechnungen sind unverziiglich mit entsprechender Begriindung zurlick zu
geben.

Es ist eine Rechnungseingangs- und eine Rechnungsausgangsliste zu fiihren und dem
Auftraggeber laufend aktuell mit jeder Anderung zu Verfiigung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen
beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: 12 Kalendertage

- Teil-/Schlussrechnungen: 21 Kalendertage

Der mit der oértlichen Bauliberwachung Beauftragte ist taglich vor Ort auf der Baustelle und
fihrt ein Bautagebuch.

AuRerdem hat er wahrend der Bauzeit zum Nachweis aller Leistungen — ausgenommen
solcher, die durch fachlich Beteiligte Uberwacht werden — die Ausfihrungszeichnungen
entsprechend der tatsachlichen Ausfihrung wahrend der Objektausflhrung fortzuschreiben
bzw. ihre Fortschreibung durch die jeweiligen Ausfihrungsplanenden zu veranlassen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten
Planung und zur Erfiilllung der Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht,
abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,

- die Kostenkontrolle gemaR § 6 Leistungsstufe 4 durchgefiihrt ist,
- die Zusammenstellung der Dokumentationsunterlagen vollstandig erbracht ist

X die Kostenfeststellung vorliegt.
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)
6.5 Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung
6.5.1 Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu §6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.
6.5.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage zu § 6 zur
Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.
§7
Fachlich Beteiligte
71 Die fiir die Erbringung der ibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs-
und Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus
der Projektbeteiligtenliste. Anderungen und Ergénzungen zu dieser Liste wird der
Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.
Der Auftragnehmer weist den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit einer
Beauftragung eines Sachverstandigen oder Sondergutachters hin, sofern diese Leistung
bendtigt wird.
H-72
§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers
8.1 Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden

benannt (Name, Qualifikation):

X fiir die Projektleitung e
X furdie Planung e
[ fur Ausschreibung und Vergabe — ..........ccooiiiiiiiiiiiieiee e
X fur Mithilfe Planung, Kosten, Termine,

Ausschreibung und Vergabe L,

[ furdie Bauausfihrung e

Der fiir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.3 und Anlage
zu § 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fir den Auftragnehmer zu
vollziehen.
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

8.2

9.1

9.2

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die
gesamte Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9

Baustellenbiiro

[] Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer
Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet.

[] Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer
Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, mindestens aber an
Tag/en pro Woche.

[] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der
BaumalRnahme ein Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft taglich
zu besetzen.

[] Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend
des Betriebs der Baustelle im Baustellenburo prasent zu sein.

Kostentragung

X] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber —
ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfiigung gestellt.

Fir die Anschlusse flr EDV ist der AN zustandig. Die EDV-Kosten tragt der AN

[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[ ] Telefonanschluss

[] Méblierung

Ll

Ll

Ll

[ ] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

(1 Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbliro selbst, inklusive der erforderlichen
Einrichtung auf eigene Kosten.
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

§ 10

Honorar

Die Ermittlung der Vergutung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare flr
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil 1 Aligemeine Vorschriften (§§ 1-16
HOAI) und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 1 Gebaude und Innenrdume (§§ 33-37
HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder Abschlag
(siehe Nummer 10.7)".

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:

10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 33 und ggf. § 37 Absatz 1 HOAI
werden fir die Leistungen nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der
mangelfreien Kostenberechnung zur Bauunterlage, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die Kostenschatzung, ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu
legen.

10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebaude / Innenraume Honorarzone

Studentenwohnanlage i

1 Ubergangsregelung zur Umsetzung des Urteils vom Europaischen Gerichtshof vom 4. Juli 2019 (Rechtssache C-377/17).
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Auftragsnummer:

10.3

10.4

Honorarsatz

VII.10 Land

(Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

X Basis fir die Honorarberechnung ist der Mindestsatz der Honorartafel nach § 35 Absatz
1 HOAL.

Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemal Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Gebaude Innenraume
v.H.

Leistungsstufe 1 25 v.H.

LPH 1/ Grundlagenermittlung 0

LPH 2 / Vorentwurfsplanung 7

LPH 3 / Entwurfsplanung 15

LPH 4 / Genehmigungsplanung 3

Leistungsstufe 2 25 v.H.

LPH 5 / Ausfiihrungsplanung 25

Leistungsstufe 3 v.H.

LPH 6 / Vorbereitung der Vergabe

LPH 7 / Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsstufe 4 v.H.

LPH 8 / Objektiberwachung

Leistungsstufe 5 v.H.

LPH 9 / Objektbetreuung

insgesamt 50 v.H.
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Auftragsnummer:

10.5 Honorarzuschlage

Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

] Fir Umbauten und Modernisierungen wird ein Zuschlag von 0 v.H. vereinbart.

VII.10 Land

(Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

[l Fur Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen geman

§ 36 HOAI wie folgt erhoht:

Gebaude / Innenraume

v.H.-Satz

[] Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fir die Leistungsstufe 4

gemal § 12 HOAI wie folgt erhoht:

Gebaude / Innenraume

v.H.-Satz

[] 10.6 Mehrere Gebaude gemal § 11 Abséatze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten):

] 10.7 Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu-

oder Abschlag vereinbart?:

Gebaude / Innenraume

zuziglich (+) / abziglich (-)

v.H.

2 Ubergangsregelung zur Umsetzung des Urteils vom Europaischen Gerichtshof vom 4. Juli 2019 (Rechtssache C-377/17).
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Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

[] 10.81

[] 10.8.2

10.9

10.10

10.10.1

10.10.2

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Eingangstafelwerte des § 35
Absatz 1 HOAI (25000 Euro), werden die Leistungen gemals Nummer 10.10 dieses
Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergitet:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Tafelwerte des § 35 Absatz
1 HOAI (25 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemafl Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum
Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf
das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Honorar bei Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber geénderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet
der Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Verglitung des
Auftragnehmers gemaR den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergutung fur Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit
gemal Nummer 10.7 dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu
beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und
erfordern die zu andernden oder gednderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten
Leistungen einen erhdhten Aufwand, erhalt der Auftragnehmer ein zusatzliches Honorar
unter Zugrundelegung folgender Stundensatze:

Fir den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde

FUr technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder

wirtschaftliche Aufgaben erfullen Euro/Stunde

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschatzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

1.1

11.2

§ 11

Nebenkosten

Erstattung von Nebenkosten

Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:

[ nicht erstattet.

X insgesamt pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet.

In den Nebenkosten sind Kosten der Telekommunikation, Arbeitsmodelle, Prasentationen

bei dem Bauherrn sowie Kopierkosten (Planungsunterlagen LPH 1-4 jeweils 2-fach)
enthalten.

Nicht darin enthalten sind Massenvervielfaltigungen fur Ausschreibungen und Planen fir
die Baustelle oder Dritte sowie Renderings, Modelle und besondere
Prasentationszeichnungen, die Uber den normalen Umfang zur Information des
Arbeitgebers hinausgehen.

Erstattung von Reisekosten

In den Nebenkosten ist eine pauschale Abgeltung der Reisekosten enthalten

§ 12

Umsatzsteuer

Fur das Honorar des Auftragnehmers gemaf § 10 und die Nebenkostenerstattung gemaf
§ 11 qilt:
X Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16
AVB missen mindestens betragen:

Fur Personenschaden 3.000.000,00 Euro
Fir sonstige Schaden 3.000.000,00 Euro
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VII.10 Land

Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

§14

Datenverarbeitung

X 14.1 Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung
Der Auftragnehmer hat die in § 6 aufgelisteten Leistungen fir die Ausschreibungs-
unterlagen auf seiner DV-Anlage und mit seinem DV-Programmsystem flir alle
Ausschreibungen zu erstellen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, beim Einsatz seiner DV-Anlage und seines
Programmsystems die Regelungen und Richtlinien im VHB zur Anwendung der DV bei der
Prifung und Wertung und bei der Abrechnung zu beachten und die Listenbilder fiir
Leistungsverzeichnisse (Lang- und Kurztext) nach den Vorgaben des Auftraggebers zu
erstellen.

Unterlagen fiir die Vergabeplattform

Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die Vorgaben fir die
Vergabeplattform erfullt werden und ist fur das Einstellen / Veréffentlichen der
Vergabeunterlagen verantwortlich. Der Auftraggeber erteilt lediglich die Freigabe der
eingestellten Unterlagen.

Die Leistungsbeschreibung muss der GAEB-Schnittstelle DA 83 entsprechen. Der
Auftragnehmer hat zu priifen, ob die Daten fehlerfrei sind; eventuelle Fehler hat er zu
beseitigen.

Die geprifte Datei hat der Auftragnehmer je nach Verlangen des Auftraggebers durch
Hochladen der Leistungsbeschreibung auf die Vergabeplattform www.staatsanzeiger.de
oder durch elektronische Ubermittlung (z. B. per Email oder CD-ROM) zu (ibergeben.
CAD-Zeichnungen sowie Skizzen und Scans sind in ein pdf-Format umzuwandeln und je
nach Verlangen des Auftraggebers auf die Vergabeplattform www.staatsanzeiger.de
hochzuladen oder elektronisch zu Ubermitteln.

Eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht, diese Leistungen werden als Grundleistungen
bewertet.
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Auftragsnummer: (Vertrag Gebaude und Innenrdume - Land)

X 14.2

X 14.3

X 15.1

X 15.2

Sonstige Unterlagen

Der Auftragnehmer hat alle Uber die vorstehend benannten Unterlagen hinausgehenden
sonstigen Unterlagen im Word- bzw. Excel-Format zu erstellen und dem Auftraggeber
gemal den Regelungen dieses Vertrages zu libergeben. Dies sind z. B.:

- der Erlauterungsbericht

- die Kostenberechnung

- der Kostenanschlag

- Unterlagen der Kostenkontrolle

- Flachen-, Kubatur- und sonstige Berechnungen.

Austauschplattform

Der Auftragnehmer stellt als Plattform fir Kommunikation und Datenaustausch aller
Projektbeteiligten fiir die gesamte Dauer der Projektabwicklung eine Austauschplattform zur
Verfligung.

Die Ablagestruktur wird mit dem Auftraggeber abgestimmt. Die Kosten Gbernimmt der AG.

§15
Ergdnzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1
(VI.11: ,Niederschrift und Erklarung Uber die Verpflichtung®) und nach MaRgabe des
Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung
Uber die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor
der vom Auftraggeber daflir anzugebenden =zustandigen Behdrde/Stelle schriftlich
abzugeben.

Er hat daflr zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschéftigten gegeniber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche
Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behodrde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu
§ 14 Nummer 14.1).

Es wird ein Sicherheitseinbehalt von 10.v.H. von den Abschlagszahlungen vereinbart, der
bei der Schlussrechnung ausbezahlt wird, wenn samtliche Leistungen einwandfrei erfiillt
wurden und die Koordinationspflicht nicht vernachlassigt wurde.

Auftraggeber Auftragnehmer

(Ort), (Datum) (Ort), (Datum)

Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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